## Gestión de las Adquisiciones

Incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto

- **12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones:** El proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales.
- **12.2 Efectuar las Adquisiciones:** El proceso de obtener respuestas de los proveedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato.
- **12.3 Controlar las Adquisiciones:** El proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones según corresponda.
- 12.4 Cerrar las Adquisiciones: El proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto.

**12.1.-** Planificar la Gestión de las Adquisiciones Proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales

## **Efectuar las Adquisiciones**

Proceso de obtener respuestas de los vendedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato

## 12.3.- Controlar las Adquisiciones

Proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones al contrato según corresponda

## **Cerrar las Adquisiciones**

Es el proceso de finalizar cada adquisición

Completar y liquidar el contrato y resolver cualquier tema abierto

El equipo del proyecto debe:

Determinar si todo el trabajo se cumplió correctamente y en forma satisfactoria Actualizar los registros de los resultados finales Archivar la

información para uso futuro El contrato siempre debe incluir los requisitos para la aceptación formal y cierre